

- 令和3年8月企画運用部会において、第一VAN利用料金について11月利用分より 128バイト 1.2円 ⇒ 1.0円 に変更が決定しました
- 第二VAN利用者に対し、読替BOX利用料金を請求していましたが第一VANへの統合に伴い 移動されたから順次未請求しないこととします
- 令和3年9月現在の進捗状況を開示しておりますのでシステムが利用できるようになりましたら 令和4年1月を待たずに第一VANへの移動をお願いします
- 一括BATシステムにつきましては、10月下旬には出来上がりますので、準備出来次第 皆様にご利用をお願いします
- 現在作成中のシステム名が決定しました

『インターネット受発注システム2021』 です



# < 一括BATシステム/固定ファイル送受信システム >

## ■進捗概要

第1VANと弊社環境との連携テストまで完了しております。  
SFTP接続事前テストの1行を追加致しました。

## ■進捗詳細

- ・要件定義…80%
- ・基本設計…100%
- ・プログラム設計…100%
- ・プログラム開発…100%
- ・結合テスト（社内）…100%
- ・結合テスト（第1VAN連携）…100%
- ・マニュアル作成…80%

# < 自動連携システム >

## ■進捗概要

納期回答データの連携は完了し、現在は請求データの連携仕様を検討中です。

## ■進捗詳細

- ・一括BATシステム/固定ファイル送受信システムとの連携…100%
- ・基本設計…56%
- ・詳細設計…検討中
- ・プログラム設計…0%
- ・プログラム開発…33%
- ・結合テスト…未着手
- ・マニュアル作成…未着手

# 新システムQ&A

2021/09/21

項番	月日	問合せ内容	回答	問合せ社数
1	6月	第二VANの全銀手順より	移行テスト済	1
		インターネット受発注システムのいパッチへの移行		
2	7月29日	インターネット受発注システムをしようしているが	第一VANにてソフトを作成する予定です	1
		どのように変わりますか？		
3	7月30日	インターネット受発注システムのバッチを使用	処理機能は同じになります	1
		していますが、どのように変わりますか？	違いとしては、ホルダー名やファイル名が違ってきます	1
			自動化している場合は、ホルダー名やファイル名を変更	4
			する必要があります	
4	8月5日	第一VANの伝送手順をJX手順に変更したい	準備中	1
5	8月11日	第一VANの相手の場合は	変更はいりません	1
		現在インターネット受発注システムのバッチを利用しています	新しく開発しているソフトに入れ替えをお願いします	1
6	8月25日	JX手順はどうですか？	SEDIOではJX手順を推薦しています	1
7	8月25日	インターネット受発注システムのバッチ処理を利用しています	項番3と同じです	2
8	9月6日	新システムとインターネット受発注システムの	項番3に追加として、バッチの処理結果を呼び出し元に返すように	2
		バッチの違いは何ですか？	したため自動化している場合、エラーチェックを組み込みやすくなって	
			おります（現行システムでのステータスに相当する値が返ってきます）	
9	9月6日	漢字変換はどうなりますか	新システムでは、現状通りVAN側で行います	1
		移行時は並行処理を行いますか？	並行処理は行いません 旧から新に切り替わります	
		レイアウト変更はありますか？	レイアウト変更はありません	
		PC1台でソフトを2個インストール可能ですか？	可能ですが、でんそうでのぶつかりは保証しません 1台1ソフト	
10	9月10日	新システムでの伝送テストは終了したか？	9月10日に確認を行い、正常に終了しました	1
			又、進捗管理表に追記をお願いしました	