

- 令和3年8月企画運用部会において、第一VAN利用料金について
11月利用分より 128バイト 1.2円 ⇒ 1.0円 に変更が決定しました
- 第二VAN利用者に対し 読替BOX利用料金を請求しておりましたが
第一VANへの統合に伴い 移動された会員から順次請求しないこととします
- 令和3年9月現在の進捗状況を開示しておりますのでシステムが利用できる
ようになりましたら 令和4年1月を待たずに第一VANへの移動をお願いします
- 一括BATシステムにつきましては、10月下旬には出来上がりますので、
準備出来次第 会員の皆様におきましてはご利用をお願いします

- 現在作成中のシステム名が決定しました
『インターネット受発注システム2021』 です

<一括BATシステム/固定ファイル送受信システム>

■進捗概要

第1VANと弊社環境との連携テストまで完了しております。
SFTP接続事前テストの1行を追加致しました。

■進捗詳細

- ・要件定義…80%
- ・基本設計…100%
- ・プログラム設計…100%
- ・プログラム開発…100%
- ・結合テスト（社内）…100%
- ・結合テスト（第1VAN連携）…100%
- ・マニュアル作成…80%

< 自動連携システム >

■進捗概要

納期回答データの連携は完了し、現在は請求データの連携仕様を検討中です。

■進捗詳細

- ・一括BATシステム/固定ファイル送受信システムとの連携…100%
- ・基本設計…56%
- ・詳細設計…検討中
- ・プログラム設計…0%
- ・プログラム開発…33%
- ・結合テスト…未着手
- ・マニュアル作成…未着手

新システムQ&A

2021/09/21

項番	月日	問合せ内容	回答	問合せ社数
1	6月	第二VANの全銀手順より	移行テスト済	1
		インターネット受発注システムのいパッチへの移行		
2	7月29日	インターネット受発注システムをしようしているが	第一VANにてソフトを作成する予定です	1
		どのように変わりますか？		
3	7月30日	インターネット受発注システムのバッチを使用	処理機能は同じになります	1
		していますが、どのように変わりますか？	違いとしては、ホルダー名やファイル名が違ってきます	1
			自動化している場合は、ホルダー名やファイル名を変更	4
			する必要があります	
4	8月5日	第一VANの伝送手順をJX手順に変更したい	準備中	1
5	8月11日	第一VANの相手の場合は	変更はいりません	1
		現在インターネット受発注システムのバッチを利用しています	新しく開発しているソフトに入れ替えをお願いします	1
6	8月25日	JX手順はどうですか？	SEDIOではJX手順を推薦しています	1
7	8月25日	インターネット受発注システムのバッチ処理を利用しています	項番3と同じです	2
8	9月6日	新システムとインターネット受発注システムの	項番3に追加として、バッチの処理結果を呼び出し元に返すように	2
		バッチの違いは何ですか？	したため自動化している場合、エラーチェックを組み込みやすくなって	
			おります（現行システムでのステータスに相当する値が返ってきます）	
9	9月6日	漢字変換はどうなりますか	新システムでは、現状通りVAN側で行います	1
		移行時は並行処理を行いますか？	並行処理は行いません 旧から新に切り替わります	
		レイアウト変更はありますか？	レイアウト変更はありません	
		PC1台でソフトを2個インストール可能ですか？	可能ですが、でんそうでのぶつかりは保証しません 1台1ソフト	
10	9月10日	新システムでの伝送テストは終了したか？	9月10日に確認を行い、正常に終了しました	1
			又、進捗管理表に追記をお願いしました	